时间规划

3月

技术: 3月31号网站改版完成

内容: 3月20日 截止作出详细方案,准备好相关工作,开始执行。

推广: 3月20日 截止作出详细方案,准备好相关工作,开始执行。

3月21日(春分)开搞。

3月21日 -31日: 试运营

4月

4月1日:正式运营

目标: 多少用户, 多少内容, 多少访问量

5月